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Bautenstand/Bauablauf 
Ausschuss Wirtschaft, Bau  und Verkehr 11.04.2018 

Verkehrsknoten – ÖPNV Terminal 

2016 - 2019 
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Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr | 11.04.2018 

Übersicht Bauphasen 
 

Dez.2018 - Mai 2019 Restarbeiten 

Sept.2016 – Dez.2018 Vorplatz Ost 

Sept.2017 – Dez.2018 Vetschauer Str./Bahnhofstraße 

März- Sept. 2017 Gehweg Nord 

Juli – Sept. 2017 

Erneuerung 

Weichen 405/406 

 Aug. – Nov.2018  

Deckensanierung & Sanierung 

Gleisbögen KP 03 S-W 

April 2018 Weiche 411/412 

Juli 2018 – Mai 2019 Haltestellenüberdachung 
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Gehweg NORD – Wegeverbindung Brücke/Treppe zum Bahnsteig 1  
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Gehweg NORD – Wegeverbindung Brücke/Treppe zum Bahnsteig 1  

Bautenstand:  Gehweg seit September 2017 wieder geöffnet 

 

 

100% 

03/2017 09/2017 
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Taxi, K&R PP und Kurzzeit PP 
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Taxi, K&R PP und Kurzzeit PP 

Bautenstand:  Pflasterarbeiten abgeschlossen  

  Begrünung abgeschlossen 

  Asphalt – Tragschicht eingebaut 

offen:  Asphalt Deckschicht 

 

 90% 

09/2016 12/2018 
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Freigaben von Teilbereichen 

Eine vorfristige Freigaben des Teilbereichs Kurzzeit PP & Taxi erzeugt erhebliche 

Mehrkosten: 

- durch zusätzliche Verkehrssicherung, u.a. zusätzliche LSA für die Zu-

/Ausfahrt  rd. 100 T€ 

- durch Einschränkung der Baufreiheit des AN rd. 150 T€ 

- durch mehrere Provisorien zur Gewährleistung der ständigen  

 Zufahrt rd. 100 T€ 

  

Taxi, K&R PP und Kurzzeit PP 
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Haltestellen Bus & Straßenbahn 
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Haltestellen Bus & Straßenbahn 

Bautenstand:  Kabeltiefbau abgeschlossen 

  Gleisbau Haltestellen abgeschlossen  (CV) 

  Einfassung (Borde) abgeschlossen 

offen:  Blitzschutz 

  Pflasterarbeiten Haltestelle und Gleis  (CV) 

  Asphalt Deckschicht 

 

 
50% 

09/2016 12/2018 
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Haltestellenüberdachung 

Bautenstand:  Einbau Fundamente Haltestellenüberdachung abgeschlossen 

offen:  Bestätigung Fördermittel SUW 

  Ausschreibung Haltestellendach 

   Kabeltiefbau, Blitzschutz 

   Stahlbau, Dachbeschichtung 

   Elektroausstattung, Beleuchtung 

 

 
10% 

03/2017 08/2019 

Fundamente 
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Busabstellplätze 
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Busabstellplätze 

Bautenstand:  Einbau Staukanal abgeschlossen  (LWG) 

  Gleisbau abgeschlossen (CV) 

  Pflasterarbeiten abgeschlossen  

  Begrünung abgeschlossen 

  Asphalt – Tragschicht eingebaut 

offen:  Asphalt Deckschicht 

 90% 

09/2016 12/2018 
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Vorplatz OST 
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Vorplatz OST 

Bautenstand:  Erdbau abgeschlossen  

  Pflasterarbeiten Bauphase 1 

  Einbau Weiche 413/414 begonnen (CV) 

offen:  Pflasterarbeiten Bauphase 2 bis zum 

  Bahnhofsgebäude 

  Gleisbau  (CV) 

  (Sanierung Sockel der Stele) 

 

 nach Abschluss der Pflasterarbeiten, Öffnung Osteingang  

    Bahnhof geplant (07/2018) 

60% 

09/2016 12/2018 
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Vorplatz Süd / Fahrradabstellanlage 
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Vorplatz Süd / Fahrradabstellanlage 

Bautenstand:  Abbrucharbeiten abgeschlossen 

  Kampfmittelfreiheit 

offen:  Schmutzwasserkanal + Fettabscheideanlage   (DB AG)  

  Regenwasserkanal, Pflasterarbeiten 

  Überdachung Fahrradabstellanlage & Fahrradständer 

  Gleisbau  (CV) 

10% 

09/2017 12/2018 
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Vetschauer Straße und Zufahrt Verkehrsknoten 
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Vetschauer Straße und Zufahrt Verkehrsknoten 

Bautenstand:  Abbrucharbeiten abgeschlossen 

  Erdbau begonnen 

offen:  Pflasterarbeiten 

  Gleisbau    (CV) 

  Asphalt – Tragschicht & Deckschicht 

  Lichtsignalanlage 

  Rückbau (Bauphase 3.0) 

   10% 

09/2017 08/2019 
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Bahnhofstraße  
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Bautenstand:  Abbrucharbeiten abgeschlossen 

  Erdbau begonnen 

  Fundamente Verkehrszeichenbrücke 

offen:  Gleisbau  (CV) 

  Asphalt – Tragschicht & Deckschicht 

  Pflasterarbeiten 

  Lichtsignalanlage  

  Verkehrszeichenbrücke 

Bahnhofstraße  

20% 

09/2017 12/2018 
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Kreuzung Vetschauer Str./Bahnhofstraße/Stadtring/Thiemstraße NORD (Baufeld) 
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Kreuzung Vetschauer Str./Bahnhofstraße/Stadtring/Thiemstraße NORD (Baufeld) 

50% 

07/2017 12/2018 

Bautenstand:  Weiche Stadtring    (CV) 

  Erdbau  (tw. CV) 

  Asphalt – Tragschicht  N/O (tw. CV) 

  Asphalt – Deckschicht N/O (tw. CV) 

offen:  Pflasterarbeiten 

  Gleisbau  (CV) 

  Asphalt – Tragschicht  N/W 

  Asphalt – Deckschicht N/W 

  Lichtsignalanlage  
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Kreuzung Vetschauer Str./Bahnhofstraße/Stadtring/Thiemstraße – SÜD 
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Kreuzung Vetschauer Str./Bahnhofstraße/Stadtring/Thiemstraße – SÜD 

50% 

07/2017 11/2018 09/2017 08/2018 Süd/West Süd/Ost 

Zusatzleistung  statt geplanter Decken-  

  sanierung muss aufgrund des  

  schlechten Baugrundes ein  

  grundhafter Ausbau erfolgen 

Bautenstand:  Sanierung Gleisbogen S/O  (CV)  

  Erdbau S/O (tw. CV) 

   Asphalt – Tragschicht S/O (tw. CV) 

  Asphalt – Deckschicht S/O (tw. CV) 

offen:  Sanierung Gleisbogen S/W (CV) 

  Erdbau S/W   

  Asphalt – Tragschicht S/W    

  Asphalt – Deckschicht S/W  

  Pflasterarbeiten 


